



SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Determinazione del Dirigente

Oggetto: Servizio di videoispezione della rete meteorica, propedeutico alla progettazione dei lavori di Riqualificazione, completamento e attivazione della rete pluviale della città di Cagliari e impresa Sapi srl CUP: G21B17000030001 - Lotto CIG 90254748C1 - Approvazione nuovi prezzi e tempi contrattuali per l'esecuzione di attività integrative.

Il Dirigente

premessi che:

questa Amministrazione ha avviato un programma di riqualificazione della rete di raccolta delle acque pluviali, volto all'eliminazione di apporti incongrui e ad una migliore gestione della stessa;

con deliberazione consiliare n.146/2021 del 12/10/2021 è stata approvata la variazione n. 5 al bilancio di previsione 2021-2022-2023 con la quale è stata prevista la somma di € 901.500,00 per la progettazione preliminare delle opere, finanziata con avanzo di amministrazione vincolato, in quanto proveniente da economie di precedenti finanziamenti del POR 2000-2006, il cui utilizzo è stato autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'importo complessivo di € 2.474.484,60;

al fine di rendere ottimale la progettazione dei lavori di riqualificazione si ritiene opportuno procedere alla progettazione ed esecuzione di interventi migliorativi sui collettori pertinenti a due differenti bacini pluviali della rete di raccolta, per i quali sussistono significativi apporti di dubbia provenienza o di alta salinità;

in considerazione dell'obiettivo ultimo degli interventi, si è ritenuto in primo luogo di procedere all'esecuzione di indagini di videoispezione delle reti fognarie, finalizzate a fornire il necessario quadro conoscitivo per la corretta progettazione ed esecuzione degli interventi stessi;

con determinazione dirigenziale del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, n. 8916 del 17/12/2021 è stata quindi indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 590/2016 per l'affidamento di "Servizio di videoispezione della rete meteorica, propedeutico alla progettazione dei lavori di "riqualificazione, completamento e attivazione della rete pluviale della città di Cagliari" mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con l'importo del servizio posto a base di gara pari a € 714.686,40, al netto dell'IVA;

con determinazione dirigenziale del servizio Stazione Unica Appaltante n.2937 del 12/05/2022, e successiva determinazione di presa d'atto da parte del dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti n. 4961 del 08/08/2022, il servizio è stato aggiudicato alla Sapi srl con il punteggio di 88,025/100, di cui 48,920 per l'offerta tecnica e 39,105 per quella economica/temporale, con un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 32,18%, pari all'importo contrattuale di € 484.700,32, oltre oneri fiscali e contributivi;

con determinazione dirigenziale del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti n. 5423 del 06/09/2022 si è provveduto alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto e dei suoi collaboratori;

in data 20/09/2022 si è proceduto alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto, che è avvenuta in data 18/10/2022 con Rep. n. 88868;

in data 05/05/2023, data prevista per il termine del servizio, l'impresa ha comunicato l'ultimazione delle attività di campo ed ha trasmesso la documentazione prodotta;

dall'analisi di tale documentazione è emerso che in uno specifico tratto di rete si rendono opportune delle ispezioni integrative, con modalità più complesse di quelle ordinarie previste in appalto, allo scopo di individuare con certezza le interconnessioni con le altre tipologie di reti fognarie ed ogni altro apporto incongruo;

vista la relazione del direttore dell'esecuzione del contratto ing. Francesco Serra in merito alle attività integrative da farsi, corredata dal verbale di concordamento nuovi prezzi (NP01 e NP02), dalla loro relativa analisi, e dalla stima economica delle attività da eseguire, che trova copertura nell'importo di contratto essendo compensata dalla minore esecuzione di alcune attività secondarie previste nella stima di progetto;

dato atto che il direttore dell'esecuzione ha stimato per l'esecuzione delle attività una durata di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dallo specifico ordine di servizio da emanarsi;

dato altresì atto che il direttore dell'esecuzione propone l'emissione dello stato d'avanzamento e del relativo certificato di pagamento per le attività finora eseguite, in parziale deroga ai limiti di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, per le seguenti motivazioni:

- tempi già intercorsi dalla sospensione di fatto del servizio di oltre 60 giorni e dei tempi ulteriormente necessari per l'esecuzione delle attività integrative richieste dall'amministrazione, per le quali l'impresa si è mostrata ampiamente collaborativa;
- raggiungimento di oltre il 90 % del limite per l'emissione dello stato d'avanzamento ai termini di Capitolato;
- costi che l'impresa deve sostenere per l'approvvigionamento delle attrezzature necessarie per le attività integrative;

ritenuto di condividere integralmente le considerazioni del direttore dell'esecuzione in merito agli aspetti esposti ai punti precedenti;

dato atto che:

il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente ing. Daniele Olla;

il sottoscritto dirigente non si trova in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 12 e 13 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari;

visti:

il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. N° 207/2010 per le norme transitoriamente in vigore;

il D.Lgs.267/2000;

Determina

per le motivazioni riportate in narrativa

1) di approvare i nuovi prezzi NP01 e NP02 come da verbale di concordamento sottoscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa, dando atto che le relative attività non comporteranno un aumento complessivo dell'importo contrattuale;

2) di stabilire per l'esecuzione delle ulteriori attività una durata di 30 giorni naturali e consecutivi, che decorreranno dallo specifico ordine di servizio da emanarsi, dando atto che nessun altro compenso sarà dovuto all'impresa per il differimento dei termini contrattuali oltre alla normale remunerazione con i prezzi contrattuali e con i nuovi prezzi approvati con la presente determinazione;

3) di autorizzare il direttore dell'esecuzione all'emissione dello stato d'avanzamento, in parziale deroga ai limiti di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, per le seguenti motivazioni:

- tempi già intercorsi dalla sospensione di fatto del servizio di oltre 60 giorni e dei tempi ulteriormente necessari per l'esecuzione delle attività integrative richieste dall'amministrazione, per le quali l'impresa si è mostrata ampiamente collaborativa;
- raggiungimento di oltre il 90 % del limite per l'emissione dello stato d'avanzamento ai termini di Capitolato;
- costi che l'impresa deve sostenere per l'approvvigionamento delle attrezzature necessarie per le attività integrative;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

La presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line ai fini della generale conoscenza.

Si procederà alla pubblicazione dei dati secondo le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs n.33/2013 e s.m.i..

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: mariolina lusso
Estensore:

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Il Dirigente
(Daniele Olla)