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struttura copertura FV

scavo fondazioni

posa armatura acciaio

getto cls fondazioni

casseratura e armatura pilastri

getto cls pilastri

fabbricato uffici

impianto elettrico int. ed ill.

impianto tel. e dati

sanitari e rubinetterie

impianto climatizzazione

infissi int. ed ext.

scossaline e pluviali

impianto reflui esterno

scavo

tubazioni linee drenaggio

inst. e collegamento vasca reflui uffici

collegamento vasca prima pioggia

===

impianto illuminazione ed elettrico ext

posa pali

cablaggio

pavimentazioni esterne

scotico e sottofondo

rullatura

cordoli cls

pavimentazione cls

cancellate e parapetti

installazione cancelli ingresso

installazione parapetti

opere a verde

sistemazione terra vegetale

completamento impianto irrigazione

messa a dimora essenze
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struttura copertura FV

struttura copertura acciaio

scossaline e pluviali

L[

impianto illuminazione ed elettrico ext

posa sbarra ingresso

cablaggi esterni

completamento installazione paliill.

posa corpi illuminanti

posa telecamere

impianto fotovoltaico

installazione strutture supporto

installazione pannelli e inverter

cablaggi

segnaletica e cartellonistica

segnaletica

cartellonistica

fabbricato uffici

opere interne di rifinitura

cablaggi interni

installazione impianto luci interno

taratura impianto smaltimento reflui

scossaline e pluviali

sistemazioni esterne

trattamento sup. pavimentazione

cordoli esterni pavimentazione

sistemazione recinzioni esterne

sistemazione opere a verde

sistemazione impianto irrigazione

installazione cassette antincendio

posa corrimano parapetto

sistemazione accessi stradelli

dismissione cantiere e collaudi

smobilizzo

collaudi




