
SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Determinazione del Dirigente

Oggetto: Realizzazione di un Ecocentro in Via San Paolo - CUP G27H15001640004. Approvazione dei 
maggiori importi ex Legge n. 197/2022.

Il Dirigente

Premesso che:
 con determinazione n. 9356 del 29/12/2021 del Direttore generale, sono state approvate e 

ammesse a finanziamento diverse operazioni a valere sulle corrispondenti Azioni del PON 

Metro – React EU;

 tra di esse rientra l’intervento CA6.1.4.i denominato Lavori di realizzazione di un ecocentro Via  

San Paolo;

 con la stessa determinazione è stato conferito mandato al Servizio Igiene del Suolo e Am

biente di procedere con l’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all’avvio delle pro

cedure di attuazione delle predette operazioni, conformemente a quanto previsto all’interno 

della relativa scheda progetto;

dato atto che:

 con determinazione n. 7720 del 12/12/2017 sono stati affidati i servizi di ingegneria connessi 
con la realizzazione dell’ecocentro di Via San Paolo- consistenti nella progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e certificazione di regolare esecuzione - al  
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da ing. Marco Mascia (mandatario), 
arch. Alberto Lixi, ing. Luca Tuveri, dott. geologo Antonello Frau, ing. Alessandro Schirru;

 con delibera di Giunta comunale n. 18 del 28/02/2020, è stato approvato il progetto definiti 
vo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un ecocentro in Via San Paolo;

 con determinazione n. 5179 del 26/08/2020 l’esecuzione dei lavori è stata affidata all'operato
re economico C&P Srl per un importo al netto del ribasso d’asta pari a € 575.432,63 oltre Iva 
al 10%, per un totale di € 632.975,90;

 con determinazione n. 9356 del 29/12/2021, il Direttore generale del comune di Cagliari, nella  
sua qualità di Organismo intermedio del PON Metro 2014-2020, ha approvato e ammesso a 
finanziamento,  a  valere  sulle  risorse  REACT  EU,  l’operazione  CA6.1.4.i  denominata  “La
vori di realizzazione di un ecocentro in via San Paolo”, per un importo di € 660.000,00;

 le opere previste nel progetto principale si sono concluse in data 30/12/2021, come comuni
cato dalla direzione dei lavori con nota prot. 54022 del 16/02/2022;

Determinazione n. 3514 del 12/06/2023
Atto firmato digitalmente



 con  determinazione  n.  1781  del  21/03/2022  si  è  provveduto  alla  modifica  della 
convenzione/contratto recante l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria connessi con la 
realizzazione dei lavori;

 con determinazione n. 1782 del 21/03/2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di va
riante relativa ai lavori di cui trattasi;

 con deliberazione consiliare n. 110 del 03/08/2022 sono stati stanziati ulteriori € 396.000,00 
sul Capitolo 672246 annualità 2022 per l’opera in esame;

 con determinazione n. 1949 del 28/03/2022 è stata affidata all’operatore economico Il Giglio 
Soc.  Coop.  Soc.,  p.IVA  03529520920,  con  sede  in  Via  Dalmazia  n.38  in  Carbonia  (SU)  la 
fornitura della attrezzatura necessaria per l’allestimento e l’apertura dell’ecocentro di Via San 
Paolo per l’importo complessivo di € 65.522,42;

 con determinazione n. 5160 del 19/08/2022 è stata aggiudicata la procedura ex art. 1 comma 

2 lett.  a)  della L.  120/2020 per la fornitura di  cartelli  e tampone in gomma paracolpi  per 

cassoni dell'ecocentro di Via San Paolo all'operatore economico De Vizia Transfer SPA ed è 

stato prenotato l’impegno provvisorio per la somma complessiva di € 396.000,00 sul capitolo 

672246 integrando le somme a disposizione del quadro economico (impegno provvisorio n. 

196/2022 Capitolo 672246);

 con determinazione n. 5169 del 22/08/2022 è stato modificato ex art. 106 comma 1 lett. a)  

del D.Lgs. 50/2016 il contratto stipulato con la società Il Giglio Soc. Coop. Soc. a seguito di  

determina n. 1949 del 28/03/2022 di affidamento della fornitura di contenitori e attrezzature 

per l'ecocentro di via San Paolo, prevedendo la fornitura di ulteriori n. 3 container scarrabili  

dell’importo  di  €  8.726,25  ciascuno  ed  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro  economico 

dell’opera;

 l’ecocentro di Via San Paolo è stato inaugurato in data 19/09/2022;

 ai fini del suo pieno funzionamento, è risultato necessario acquistare cassoni scarrabili non 

compattanti e  compattatori scarrabili;

 a tal fine, con determinazione n. 9121 del 30/12/2022 è stata aggiudicata la procedura  aper

ta per l’affidamento della fornitura di cassoni scarrabili destinati alla raccolta differenziata dei  

rifiuti urbani nelle modalità che seguono:

- Lotto 1 all'operatore economico Progetto Verde Sardegna SOC.COOP che ha offerto sull’im
porto a base di gara pari a € 164.950,00 un ribasso percentuale del 7,05 % per un importo 
pari a € 153.319,38 oltre IVA per una somma totale pari a € 187.049,64;

- Lotto 2 all’operatore economico  Moncini Industrie SRL che ha offerto sull’importo a base di 

gara  pari  a  €  120.000,00  un  ribasso  percentuale  del  28,40  %,  per  un  importo  pari  a  € 

85.920,00 oltre IVA per una somma totale pari a € 104.822,40;

dato atto che:
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• l’art. 1 septies della legge n. 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 73/2021 ha previsto 

disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali  nei contratti  pubblici in 

corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge, per fron

teggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel pri

mo semestre dell'anno 2021;

• il  decreto 11 novembre 2021,  pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale n.  279 del  23 novembre 

2021, contiene la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, supe

riori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei ma

teriali da costruzione più significativi;

• l'articolo 25 del d.L. n. 17/2022 (rubricato Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi 

e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), ripropone, 

con alcune modifiche, la disciplina vigente nel 2021 del d.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), 

convertito nella L. n. 106/2021) dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel 

primo semestre dell’anno 2021 e,  in  seguito,  con la  Legge di  Bilancio  del  2021 (Legge n. 

234/2021, art. 1, co. 398) è stato esteso anche al secondo semestre del 2021;

• il decreto 04 aprile 2022 contiene la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in 

diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei 

singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

considerato che:
• in data 10/02/2022 la ditta C&P srl ha trasmesso una mail nella quale ha avanzato richiesta di 

compensazione prezzi per il primo semestre 2022 per i lavori di realizzazione dell’ecocentro 

di Via San Paolo, per una somma pari a € 2.707,01;

• con la nota prot. n° 161379/2022 la ditta C&P srl ha avanzato richiesta di compensazione 

prezzi per il secondo semestre 2022 per i lavori di realizzazione dell’ecocentro di Via San Pao

lo, per una somma pari a € 8.473,25;

• con la risoluzione n° 39 del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la compen

sazione dei prezzi dei materiali da costruzione aumentati nei contratti pubblici sono esenti 

dall’IVA;

• nella determinazione n. 5160 del 19/08/2022, gli importi pari a € 2.707,01 ed € 8.473,25 sono 

stati inseriti nel relativo quadro economico alle voci B.14.1 e B.14.2, al netto dell’IVA;

• la risoluzione in parola, tuttavia, non si applica all’ipotesi in oggetto, in quanto le risorse im

piegate non rientrano nel fondo ministeriale di cui i all'articolo 1-septies, comma 8, del decre

to legge n. 73 del 2021, bensì sono ricomprese nel quadro economico dell’opera;

• per tali ragioni, si rende necessario considerare l’IVA al 10% per i due importi sopra richiama

ti;
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preso atto che:

• la Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il  nuovo  Prezzario  Regionale  dei lavori 

pubblici con Delibera regionale n. 19/23 del 21/06/2022;

• la Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio) ha dettato nuove disposizioni in materia di revisione 

dei prezzi ed aggiornamento dei prezzari;

• con nota prot. n. 169602/2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Mascia, ha trasmesso una 

comunicazione relativa ai maggiori importi ex L. 197/2022 da riconoscere all’Appaltatore, di

stinguendo  tra lavori eseguiti e contabilizzati nel 2021 e quelli eseguiti e contabilizzati  nel 

2022 (comunicazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale);

• nella nota, il DL precisa che a ristoro dell’aumento dei prezzi registrato nell’anno 2021 si è 

proceduto alla:

- Individuazione delle sole lavorazioni contabilizzate nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021;
- Individuazione delle sole lavorazioni contabilizzate nel periodo 01/07/2021 – 31/12/2021;
- determinazione dell’incremento dei prezzi unitari, con le tabelle allegate ai decreti citati;
- determinazione del maggiore importo derivante dall’applicazione dell’incremento dei prezzi;

• conseguentemente, i maggiori importi per l’anno 2021 sono stati quantificati in € 25.415,50 al 

netto dell’IVA;

• parimenti, per quanto concerne l’anno 2022, l’art.26 del D.L. n.50/2022 permette di valutare 

le ulteriori somme da riconoscere all’Appaltatore applicando la seguente metodologia:

- Individuazione delle sole lavorazioni contabilizzate nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022;

- determinazione dell’incremento dei prezzi unitari, attraverso i prezzi aggiornati, in deroga 

alle specifiche clausole contrattuali;

- determinazione del maggiore importo derivante dall’applicazione dell’incremento dei prezzi;

• pertanto, i maggiori importi per l’anno 2022 sono stati quantificati in € 20.342,60 al netto del

l’IVA;

richiamato il quadro economico dell’opera, di cui alla determinazione n. 9121 del 30/12/2022:

QUADRO ECONOMICO

A Importo lavori comprensivi di perizia di variante

A1 Lavori € 630.630,88

A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 17.250,00

A3 Importo oneri sicurezza imprevisti per emergenza Covid 19 € 13.818,02

Totale A € 661.698,90

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1 I.V.A. al 10 % su importo lavori e oneri sicurezza € 66.169,89
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B2

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coord. 
sicurezza, perizia di variante, pozzetti geognostici e relazione 
agronomica, direzione lavori, cert. regolare esecuzione (inclusi 
IVA 22% e Cassa previdenziale 4%)

€ 127.972,67

B3
Oneri per assistenza archeologo in fase di esecuzione (inclusi 
IVA 22% e Cassa previdenziale)

€ 3.000,00

B4 Verifiche preventive della progettazione (art. 26 d.lgs. 50/2016) € 9.642,88

B5 Rilievi e accatastamenti € 3.452,21

B6 Allacciamenti a pubblici servizi € 2.437,45

B7 Incentivo ai sensi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 9.272,94

B8 Collaudo in corso d’opera € 4.010,73

B9 Spese ANAS per istruttoria e sopralluogo € 397,04

B10 Contributo ANAC € 30,00

B11 Accantonamento e somme a disposizione € 3.588,41 

B12
Acquisto attrezzature ulteriori per allestimento centro di rac
colta

€ 97.460,50 

B13 Opere di completamento (acquisto cartellonistica) €  3.419,66

B14.1 Accantonamento per compensazione prezzi 1° semestre € 2.707,01

B14.2 Accantonamento per compensazione prezzi 2° semestre € 8.473,25

B15
Fornitura cassoni scarrabili destinati alla raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani

€ 352.266,46

Totale B € 694.301,10

R Riepilogo

A) Importo dei lavori € 661.698,90

B) Somme a disposizione dell'amministrazione € 694.301,10 

TOTALE A) + B) € 1.356.000,00

per le ragioni sopra esposte, a seguito della procedura aperta per la fornitura di cassoni scarrabili de

stinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla determinazione n. 9121 del 30/12/2022, si 

rende necessario modificare l’ultimo quadro economico sopra richiamato;

dato atto che l’opera trova copertura finanziaria per la parte di finanziamento fondi REACT-EU al Ca 

pitolo di entrata 493495;

dato atto che,  ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  6 bis della  legge 241/1990,  dall’art.  7 del  DPR 

62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, non sussi 
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stono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali  

del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria 

dell’atto;

richiamato il D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, atti 
ve e passive, che daranno luogo ad entrate e spese per l’Ente, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l’obbligazione è perfezionata con imputazione nell’esercizio in cui l’obbligazione vie
ne a scadenza;

visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016;
• la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021;
• il regolamento comunale di contabilità;

          determina

1) di approvare il calcolo  relativo ai maggiori importi  ex L. 197/2022 da riconoscere all’Appaltatore, 
trasmessa dall’Ing. Marco Mascia, quantificati come segue:

- anno 2021: € 25.415,50 oltre IVA al 10 % per un totale di € 27.957,05;

- anno 2022: € 20.342,60 oltre IVA al 10%, per un totale di € 22.376,86;

2) di approvare il nuovo quadro economico, modificato nelle modalità che seguono:

QUADRO ECONOMICO

A Importo lavori comprensivi di perizia di variante

A1 Lavori € 630.630,88

A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 17.250,00

A3 Importo oneri sicurezza imprevisti per emergenza Covid 19 € 13.818,02

Totale A € 661.698,90

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B1 I.V.A. al 10 % su importo lavori e oneri sicurezza € 66.169,89

B2

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coord. 
sicurezza, perizia di variante, pozzetti geognostici e relazione 
agronomica, direzione lavori, cert. regolare esecuzione (inclusi 
IVA 22% e Cassa previdenziale 4%)

€ 127.972,67

B3
Oneri per assistenza archeologo in fase di esecuzione (inclusi 
IVA 22% e Cassa previdenziale)

€ 3.000,00

B4 Verifiche preventive della progettazione (art. 26 d.lgs. 50/2016) € 9.642,88
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B5 Rilievi e accatastamenti € 3.452,21

B6 Allacciamenti a pubblici servizi € 2.437,45

B7.1 Incentivo ai sensi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 – Lavori ecocentro € 9.272,94

B7.2 Incentivo ai sensi ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 – Fornitura cassoni € 3.419,40

B8 Collaudo in corso d’opera € 4.010,73

B9 Spese ANAS per istruttoria e sopralluogo € 397,04

B10 Contributi ANAC € 630,00

B11 Accantonamento e somme a disposizione € 20.809,78

B12
Acquisto attrezzature ulteriori per allestimento centro di raccol
ta

€ 97.460,50

B13 Opere di completamento (acquisto cartellonistica) €  3.419,66

B14.1 Maggiori importi  ex L. 197/2022 – IVA inclusa – anno 2021 € 27.957,05 

B14.2 Maggiori importi  ex L. 197/2022 – IVA inclusa – anno 2022 € 22.376,86

B15.1
Fornitura cassoni scarrabili destinati alla raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani Lotto 1 - IVA inclusa

€ 187.049,64 

B15.2
Fornitura cassoni scarrabili destinati alla raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani Lotto 2 - IVA inclusa

€ 104.822,40

Totale B € 694.301,10

R Riepilogo

A) Importo dei lavori € 661.698,90

B) Somme a disposizione dell'amministrazione € 694.301,10

TOTALE A) + B) € 1.356.000,00

3) di impegnare la somma complessiva di € 50.333,91 nel Capitolo 672246 Imp. Provv. 371/2022/2023 
(dalla voce B11 del quadro economico) a favore dell’operatore economico C&P SRLS, con sede in 
Via Vescovado n. 1 – 75022 – Irsinia (MT), CF/P.IVA 01277650774;

4) di dare atto che:

• si provvederà agli obblighi di pubblicazione secondo la normativa vigente;

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990, dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal
l’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, non sussistono, in rela
zione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto 
Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: giulia sanna
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Estensore:    
SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Il Dirigente
(Gian Battista Marotto)
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