
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE 
MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Lavori: “Realizzazione  del  parcheggio  multipiano  di  Piazza  Donatori  di
sangue”

Impresa: GIA EXPLORING, Via Cerrani, 27, 66010, Pretoro (CH) 
pec:  giaexploring@pcert.postecert.it /  mail:  info@geoexploring.it
sito web: www.giaexploring.it 

Contratto principale 
Accordo Quadro:

Contratto principale stipulato in forma di Accordo Quadro 
a Cagliari in data 26/11/2021 con rep. N° 88823 
registrato a Cagliari il 01/12/2021 al n° 26305, serie 1/T.

Contratto Attuativo Lettera d’Ordine N. 8 CIG derivato Z9E3655434 CUP 

Intervento G21D20001080004  
Importo Ordine n.8 € 17.912,34 per lavori 
Ulteriori spese 
autorizzate

NESSUNA

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018)

Progetto principale:

servizio di progettazione relativi all'intervento “Realizzazione del parcheggio multipiano
di Piazza Donatori  di  sangue” (importo complessivo di € 4.400.000,00), esecuzione

indagini  geognostiche  e  geofisiche  propedeutiche  alla  progettazione.  Il  Quadro
Economico dell’intervento è il seguente:

Assuntore dei lavori:

con  determinazione  del  dirigente  n°  7397/2015  del  03/11/2021  l’Accordo
Quadro per  i  “lavori relativi all'esecuzione di indagini geognostiche, analisi di
laboratorio,  campionamento  e  caratterizzazione  delle  terre  in  OS20B,  di
supporto  alla  progettazione  delle  opere  assegnate  al  Servizio”  veniva
aggiudicato definitivamente all'impresa Gia Exploring s.r.l. - via Cerrani n.
27 – Pretoro (CH) - P.Iva 0219937069, per l'importo, al netto del ribasso
d'asta del 27,6810%, di €. 201.615,88 per lavori, oltre €. 7.000,00 per oneri
di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  l'importo  complessivo  di  €.
208.615,88.

Contratto principale:
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il contratto principale  è stato stipulato stipulato in forma di Accordo Quadro in data

26/11/2021  con il  n.  88823 di  repertorio presso la casa comunale in  Cagliari  e

venne registrato in data 01/12/2021 al n° 26305, serie 1/T.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

le funzioni Responsabile del procedimento sono svolte dal Dirigente del Servizio Ing.

Daniele Olla,  quelle  di  Direttore lavori  sono state svolte dal  Dott.  Geol.  Giuseppe

Puliga (Det. n. 5394 del 05/09/2022) per tutta la durata dei lavori. Il coordinatore per

la sicurezza nella fase di esecuzione non è stato nominato in quanto non necessario.

Notifica Preliminare:

non  obbligatoria  in  quanto  nel  cantiere  lavora  una  sola  impresa  e  il  numero  di

lavoratori è minore di 200 al giorno 

Consegna dei lavori:

la consegna dei lavori è avvenuta mediante scambio di lettera commerciale in forma

di Lettera D’Ordine (Lettera d’Ordine n. 8_2022 – Piazza Donatori di Sangue) firmata

digitalmente dalle parti nella giornata del 31/08/2022.

Subappalti:

Per l’esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti.

Subaffidamenti non qualificabili come subappalti

Per l’esecuzione dei lavori non sono stati richiesti sub affidamenti.

Cauzioni:

L’esecuzione del contratto è garantita  dalla  cauzione definitiva costituita  mediante

polizza fidejussoria n°  2337748 emessa dalla  compagnia  Coface  S.A.,  in  data  26

novembre 2021, per la somma garantita pari a € 38.868,00 con premio pagato dal 26

novembre 2021 al 26 novembre 2025 e valida fino al collaudo.

Polizza Assicurativa:

L’appaltatore ha costituito garanzia definitiva, nella misura e con le modalità stabilite

dall’art.  103  del  D.Lgs.  50/2016,  n°  07732035/11/48605647 emessa da  Helvetia

Compagnia  Svizzera  di  Assicurazioni  SA,  in  data  03.11.2021  e  con  data  inizio
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copertura  assicuratuiva  31,01.2022 e  data  fine  copertura  assicurativa  31.01.2026

contenente le seguenti coperture assicurative. La polizza emessa nello specifico per i

lavori dell’Accordo Quadro risulta  essere del tipo “Contractor’s All  Risks” – Polizza

C.A.R. Appalti pubblici, contratto di assicurazione a copertura dei rischi di esecuzione

per opere/appalti a committenza pubblica (Schema Tipo 2,3 di cui al D.M. n. 123 12

marzo 2004 per le garanzie della Legge “Merloni”  n. 109 del 11 febbraio 1994 e

ss.mm).  Somme  assicurate  alla  stipula  €  285.786,88  –  Massimale  alla  stipula  €

1.000.000,00.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Il tempo utile, ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto

così come ribadito nel contratto d'appalto, per le attività di campo relative a ciascun

intervento è stato stimato con un tempo utile massimo (compreso il ripristino dello

stato  dei  luoghi,  laddove  mutati  per  esigenze  di  lavoro  da  parte  dell’Operatore

Economico)  di  10  (dieci)  giorni  naturali  e  consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di

consegna lavori da parte del Direttore dei Lavori. Per le esecuzioni di prove e analisi

di  laboratorio  e  consegna  del  Rapporto  tecnico  Conclusivo  delle  indagini,  è  stato

previsto un tempo massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data

di ultimazione delle attività in situ. E’ stata prevista la concessione di ulteriori giorni,

in  funzione  delle  specifiche  procedure  temporali  di  esecuzione,  tecnicamente

documentate, di prove e analisi richieste nel piano di indagine.

Il  medesimo  articolo  prevede  inoltre  che  qualora  i  lavori  o  la  presentazione  dei

Rapporti  Tecnici  Conclusivi  venisse ritardata  oltre  il  termine  indicato  nel  presente

articolo,  salvo  proroghe  che  potranno  essere  concesse  dall’Amministrazione  per

giustificati motivi, verrà applicata la penale del 1 ‰ (uno) per mille dell’ammontare

netto  contrattuale  di  ciascuna  lavorazione  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà

trattenuta  dalle  spettanze dell'impresa fino  ad un massimo del  10% (dieci)  per

cento del corrispettivo.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori non hanno subito sospensioni.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa la seguente proroga:

1. Proroga n. 1 , richiesta in data 04.10.2022 di giorni 15 (prot. 0292173/2022);

QUADRO RIASSUNTIVO PROLUNGAMENTO TERMINI CONTRATTUALI
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PROVVEDIMENTO DATA DURATA ULTIMAZIONE LAVORI

Consegna 31/08/2022 25 gg + 2 gg
ottenimento
permessi e

posizionamento
segnaletica per
divieti di sosta

28/09/2022

Sospensione --------- -------- -----------

Proroga n°1 29/09/2022 15 gg. 14/10/2022

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONSEGNA ELABORATI 12 OTTOBRE 2022

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 15, la nuova

scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 14.10.2022.

Ultimazione dei lavori:

Con  consegna  del  rapporto  conclusivo  in  data  12.10.2022  (ns.  protocollo  n.

0110244/2022  del  12.10.2022)  i  lavori  medesimi  risultano  conclusi  in  anticipo

rispetto alla scadenza pertanto in tempo utile.

Perizia di variante e suppletiva:

Durante l’esecuzione dei lavori  non è stato necessario redigere perizie di  variante e

suppletive. 

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia:

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state necessarie lavorazioni in economia.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, sulla base delle esigenze

specifiche di cantiere (logistiche e geognostiche) sono stati modificati alcuni punti di

indagine  e  variate  alcune  lavorazioni  sempre  nell’ambito  di  quanto  previsto  nella

convenzione dell’Accordo Quadro e sulla base degli ordini e disposizioni del Direttore

dei  lavori  in  accordo  con  i  progettisti  nonché  con  il  responsabile  di  cantiere

dell’impresa esecutrice.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non è stato emesso nessun ordine di servizio.
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Anticipazione in denaro:

Non è stata liquidata alcuna anticipazione.

Certificati di acconto:

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati d'acconto.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 28.10.2022 e riporta le

seguenti annotazioni:

Importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta del 

27,6810%

€ 17.912,34

Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza -------
Totale netto lavori € 17.912,34
Importo anticipazioni -------
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi -------
Per penali applicate € 0,00
Credito netto all’impresa (escluso IVA al 22%) € 17.912,34

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori € 18.108,79.

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale, è pari a € 17.912,34 

con una minor spesa di € 196,45.

Compensazione ai sensi dell’art. 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici

di lavori“ del Decret  o Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "  Misure urgenti in materia  

di  politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina  ".  

Ai  sensi  del  sopra  menzionato  articolo  è  previsto  un  importo  a  compensazione

calcolato sulla base dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari 2022

di  cui  al  primo periodo dell’articolo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di

offerta, e riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento. Tale

importo è stato stimato in € 964,92 e potrà essere reperito utilizzando, nel limite del

50  per   cento,   le  risorse  appositamente  accantonate  per  imprevisti  nel  quadro

economico dell’intervento in progetto.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di

Chieti (CH) mediante polizza assicurativa n. 18248621 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:
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Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

In occasione dell’emissione dello stato finale sono stati formalmente informati gli Enti

interessati  (richiesta  DURC).  Non  risulta  pervenuta  a  questo  ufficio  alcuna

segnalazione  di  reclami  di  operai,  ne'  alcuna  notifica  di  atti  di  inadempienza

dell'Impresa  all'obbligo  delle  assicurazioni  sociali  a  favore  dei  propri  operai.

Dall’ultimo Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto dall’Amministrazione

richiesto  in  data  28/07/2022, con scadenza il  25/11/2022, l’impresa risulta  piena

regolarità contributiva.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Cagliari, 28.10.2022

Il Direttore dei lavori
Dott. Geol. Giuseppe Puliga
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