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Lavori: rinnovo ed estensione sistemi di rilevazione transiti in  Varchi di accesso alle zone a traffico limitato

della citta’ di Cagliari.

Stazione appaltante: Amministrazione comunale di Cagliari – Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti

R.U.P : Ing. Daniele Olla

D.E.C : Lorenzo Pisano

Assistente al D.E.C. : Roberto Pisano

Appaltatore:  Project Automation s.p.a., Partita IVA 02930110966 -

Viale Elvezia, 4220900 Monza (MB)   

Contratto: da stipulare

Atto di affidamento:  Determinazione nr. 9035 del 09/12/2021

CIG:  85717331D8

Importo contrattuale : € 200.997,94 (duecentomilanovecentonovantasette/94) + IVA

Oltre Importo oneri di sicurezza: € 9.000,00 (novemila/00) + IVA

VERBALE CONSEGNA PARZIALE LAVORI CON PROCEDURA D'URGENZA

(art. 5  commi 2 e 9 – D.M. 49/2018)

L'anno  2022  il  giorno  21  marzo  in  Cagliari,  il  sottoscritto  Lorenzo  Pisano,  in  qualità  di  Direttore

dell'esecuzione del contratto:

• vista la Deliberazione G.C. n. 228 02 dicembre 2020, esecutiva nelle forme di legge, con la quale

veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica economica definitivo-esecutivo;

• visto il progetto  “Rinnovo ed estensione sistemi di rilevazione transiti in Varchi di accesso alle zone a

traffico limitato della citta’ di Cagliari”;

• vista la  Determinazione Dirigenziale del  Servizio Mobilità  Infrastrutture viarie  e Reti  nr.  9035 del

09/12/2021, con la quale si aggiudicavano i citati lavori alla  Project Automation s.p.a con sede

legale viale Elvezia, 4220900 Monza (MB);

• considerata l'urgenza di dover realizzare l'opera al fine di regolarizzare il flusso veicolare nelle
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aree individuate in progetto;

• Preso  atto  che  la  consegna  avviene  in  via  d'urgenza,  nelle  more  della  procedura  per  la

formalizzazione del contratto;

• preso atto che l'impresa appaltatrice, ha stipulato la polizza assicurativa nr. 79268184 Periodo

di copertura 31/12/2021 – 31/12/2022 (polizza soggetta rinnovo annuale) presso la compagnia

Allianz  S.p.A.,  per  danni  di  esecuzione  RCT  Responsabilità  Civile  verso  Terzi  e  R.C.O.  verso

Prestatori di Lavoro durante lo svolgimento delle prestazioni

previo  preavviso comunicato dal  sottoscritto alla  ditta appaltatrice,  è convenuto sul  luogo ove dovranno

eseguirsi i lavori e, con l'intervento dei Signori:

Lorenzo Pisano – Direttore dell'esecuzione del contratto;

Roberto Elli – Delegato di Project Automation S.p.A.

Ha proceduto alla consegna lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni del citato art 5 – commi 2 e 9 – del

D.M. 49/2018.

Alla presenza continua dei convenuti, con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto DEC ha provveduto

ad  illustrare  le  lavorazioni  da  eseguirsi,  verificando  la  corrispondenza  tra  i  dati  progettuali  e  le  attuali

condizioni e circostanze locali. Le aree su cui devono eseguirsi i lavori risultano disponibili per le lavorazioni

previste in progetto e lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e l'esecuzione parziale dei lavori secondo

il programma di seguito riportato:

realizzazione e attivazione di 10 varchi di ingresso alle seguenti ZTL:

via Dei Genovesi;

piazza Arsenale;

via Del Mercato Vecchio;

piazza Marghinotti;

via San Saturnino;

via Tempio;

piazza Garibaldi;

via Salvatore Da Horta;

via Lepanto;

via San Giovanni.

Alla luce di quanto premesso, l'impresa accetta con il presente atto formale, la consegna parziale dei lavori
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con procedura d'urgenza.

I lavori avranno la durata di giorni 170 a far data dalla consegna lavori definitiva.

In considerazione del fatto che la presente consegna si effettua in forma d'urgenza, il sottoscritto ordina

all'appaltatore di intraprendere i lavori previsti nel sopracitato progetto.

L'appaltatore stesso dichiara  di  accettare senza alcuna riserva la  consegna  effettuata  in pendenza della

stipulazione del contratto e di dar corso unicamente ai lavori indicati dal direttore dei lavori, essendo inoltre

edotto che per il pagamento delle somme dovute, saranno rispettate le seguenti modalità:

• 20% all'emissione del presente verbale di consegna parziale dei lavori;

• 30%  all'emissione  del  verbale  di  verifica  della  fornitura  ed  installazione  dei  dieci  varchi

precedentemente elencati;

• 30% all'emissione del verbale di verifica dei restanti sette varchi;

• 10% alla completa realizzazione del centro di controllo, compresa installazione hardware e software,

configurazione e collegamento ai varchi realizzati.

• Il  saldo  successivamente  alla  verifica  di  conformità  ed  emissione  di  relativo  certificato,  previa

sottoscrizione di polizza fideiussoria.

Le restanti condizioni restano invariate rispetto al Capitolato d'oneri. Le parti danno atto che le riserve di cui

sopra s'intendono sciolte, senza ulteriori formalità all'atto del perfezionamento del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del

Contratto

(Lorenzo Pisano)

L'Impresa

Project Automation s.p.a.

Visto il Responsabile Unico del

Procedimento

(Ing. Daniele Olla)
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