
C O M U N E  D I  C A G L I A R I

S e r v i z i o  O p e r e  S t r a t e g i c h e ,  M o b i l i t à ,  I n f r a s t r u t t u r e  V i a r i e  e  R e t i

Alla cortese attenzione del Responsabile
del Procedimento ing Daniele OLLA

Appalto: SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA RETE METEORICA,  PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI
LAVORI  DI  “RIQUALIFICAZIONE,  COMPLETAMENTO E  ATTIVAZIONE  DELLA  RETE  PLUVIALE  DELLA
CITTA' DI CAGLIARI” – CIG: 90254748C1

Affidatario: SAPI srl  -  Loc. Su Spantu – 09012 Capoterra  -  P.iva 01080960923.

Aggiudicazione: det. n. 4961/2022 Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti.

Contratto: rep 88868 del 18/10/2022

Importo contrattuale: € 484.700,32, oltre IVA.

Oggetto:  Relazione del direttore dell’esecuzione per ispezioni integrative con nuovi prezzi nei
limiti dell’importo contrattuale 

Premessa

Il  sottoscritto ing.  Francesco Serra, direttore dell’esecuzione del contratto  (DEC)  di  cui  sopra, con la
presente  relazione  propone  al  RUP  una  modifica  contrattuale  per  l’esecuzione  di  videoispezioni
integrative in un tratto particolarmente critico della rete delle acque meteoriche.

La modifica, le cui caratteristiche vengono descritte nel seguito della presente relazione, può ritenersi
riconducibile alla casistica di cui all’art. 106 c. 2 Dlgs 50/2016; le attività integrative hanno infatti un
valore di circa il 5,5% dell’importo contrattuale, ma la loro esecuzione non comporterà una variazione
complessiva  dello  stesso in  quando  andranno  a  compensare  altre  attività  secondarie  eseguite  in
misura inferiore alla stima di progetto.

Relazione

L’impresa ha comunicato l’ultimazione in data 05/05/2023 delle operazioni di videoispezione della rete
meteorica  dei  bacini  denominati  “Sonnino”  e  “Pirri  –  C38”  della  Città  di  Cagliari  mettendo
contestualmente a disposizione la documentazione prodotta.

Rispetto alla  previsione delle attività da eseguire,  contrattualizzate a misura,  è emersa una minore
entità delle operazioni di pulizia e di messa in quota di chiusini sotto pavimentazione stradale, che ha
consentito  già  da ora la  videoispezione di  collettori  oltre  la  lunghezza stimata di  36  km,  restando
comunque ad una percentuale complessiva di spesa dell’85% circa rispetto all’importo di contratto.

E’ inoltre emersa una situazione nel tratto terminale del bacino “Sonnino” che rende opportune delle
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ispezioni integrative, con modalità più complesse di quelle ordinarie previste in appalto, allo scopo di
individuare con certezza le interconnessioni con le altre tipologie di reti fognarie ed ogni altro apporto
incongruo, dei quali hanno suggerito l’esistenza sia le videoispezioni che è stato già possibile svolgere,
sia le problematiche di qualità delle acque che talvolta si manifestano nello sfocio a mare del collettore
terminale.

Per lo svolgimento di tali attività si è individuata una soluzione che porti al sezionamento del tratto
interessato mediante l’uso di un pallone otturatore di grandi dimensioni, adatto al profilo tipo 9 del
collettore  sulla  via  Sonnino,  e  la  realizzazione  di  by-pass  con  condotte  volanti  alimentate  tramite
opportune elettropompe, consentendo così la videoispezione nelle condotte svuotate dall’acqua che
normalmente è presente, essendo per la gran parte sotto il livello del mare.

Per tali attività integrative si stima una durata massima di 5 giorni lavorativi,  a parte le tempistiche
legate alla messa a disposizione del pallone otturatore e quelle legate all’emanazione dell’ordinanza di
viabilità per la chiusura del tratto terminale della via Sonnino tra la via Campidano (esclusa) e il viale
Colombo (escluso,  tranne  che  per  l’allineamento  con  la  fascia  zebrata  esistente)  necessaria  per  il
posizionamento delle attrezzature e mezzi e per l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

L’impresa appaltatrice, consultata in merito alle attività così definite, ha manifestato la propria capacità
e disponibilità per la loro esecuzione.

Per la valutazione economica delle attività descritte si rende necessaria l’introduzione in contabilità di
nuovi prezzi, per il quale si redige l’opportuno verbale di concordamento.

Le attività integrative sono abbondantemente sotto le soglie di cui al comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs
50/2016 e trovano integrale copertura nell’importo contrattuale in conseguenza dell’assestamento delle
attività già eseguite. 

Le attività dovranno essere svolte nell’arco di 30 giorni naturali e consecutivi, comprensivi dei tempi
tecnici  per  l’approvvigionamento  delle  attrezzature  necessarie,  per  l’ottenimento  dell’ordinanza  di
viabilità e per l’esecuzione delle attività in campo, che decorreranno dallo specifico ordine di servizio
che sarà impartito all’impresa a seguito di formale approvazione da parte dell’Amministrazione..

Poiché tali attività, della cui necessità si è avuta piena contezza soltanto in fase di verifica delle ultime
videoispezioni svolte, sono aggiuntive rispetto a quanto già eseguito dall’impresa nei tempi contrattuali,
i  giorni di cui al punto precedente sono da intendersi ulteriori rispetto ai termini precedentemente
definiti. 

Nessun altro compenso sarà dovuto all’impresa per il differimento dei termini contrattuali, oltre alla
normale remunerazione con i  prezzi  contrattuali  e con i  nuovi prezzi  che saranno approvati  per le
attività che saranno svolte. In ragione del fatto che però le attività allo stato attuale devono ritenersi
sospese, si propone l’emissione dello stato d’avanzamento e relativo certificato di pagamento per le
attività finora eseguite, anche in deroga al limite quantitativo di cui all’art. 18 del CSA ripreso all’art. 6
del Contratto.
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Si allega alla presente relazione:

- verbale di concordamento nuovi prezzi

- analisi dei nuovi prezzi

- stima attività aggiuntive

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

━ Cagliari, 04/07/2023

  Il Direttore dell’esecuzione del
contratto

Ing. Francesco Serra
(firmato digitalmente)
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