
C O M U N E  D I  C A G L I A R I

S e r v i z i o  O p e r e  S t r a t e g i c h e ,  M o b i l i t à ,  I n f r a s t r u t t u r e  V i a r i e  e  R e t i

Alla cortese attenzione del Responsabile 
del Procedimento ing Daniele OLLA

Appalto: SERVIZIO  DI  VIDEOISPEZIONE  DELLA  RETE  METEORICA,  PROPEDEUTICO  ALLA 
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE  
DELLA RETE PLUVIALE DELLA CITTA' DI CAGLIARI” – CIG: 90254748C1

Affidatario: SAPI srl  -  Loc. Su Spantu – 09012 Capoterra  -  P.iva 01080960923.

Aggiudicazione: det. n. 4961/2022 Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti.

Contratto: rep 88868 del 18/10/2022

Importo contrattuale: € 484.700,32, oltre IVA.

Oggetto: Relazione del direttore dell’esecuzione in merito alla richiesta di proroga

Il sottoscritto ing. Francesco Serra, direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) di cui sopra, 

vista la nota inoltrata dall'impresa tramite pec in data 14/02/2023, con la quale richiede un differimento dei 
termini contrattuali di n. 30 giorni, 

con la presente riferisce al RUP le proprie considerazioni in merito, tenuto conto del riparto di competenze di  
cui all’art. 107 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

comma 5 “L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine  
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In  
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della  
maggiore  durata  a  fatto  della  stazione  appaltante.  Sull'istanza  di  proroga  decide  il  responsabile  del  
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. ...”

comma 7 “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi  
e forniture.”

1. Sintesi sullo svolgimento delle attività

Il servizio è stato consegnato in via d’urgenza in data 20/09/2022 con ultimazione prevista per la data del  
19/02/2023 tenuto conto della durata  contrattuale  pari  a 153 giorni  naturali  e consecutivi.  La consegna  
d’urgenza è stata disposta allo scopo di minimizzare le possibilità che il maltempo impedisse la regolare 
attività di videoispezione ed in particolare non permettesse di individuare eventuali apporti non di origine 
pluviale.

Lo attività si sono svolte con sostanziale regolarità, accumulandosi però un ritardo rispetto alle previsioni del 
cronoprogramma esecutivo redatto dall’impresa. Sono stati finora emessi n. 2 stati d’avanzamento per una 
corrispondente percentuale di attività eseguite pari a circa il 42%.

2. Motivazioni dell’impresa per la richiesta di proroga 

L’impresa ha richiesto una proroga di 30 giorni per i seguenti motivi:
• fermo attività a causa del maltempo come da nostre comunicazioni e come riportato nel giornale attività;

• rallentamento  nella  progressione  delle  attività  di  videoispezione  sia  per  rilevanti  problematiche  di  
viabilità, quali la presenza di altri cantieri stradali o l’impossibilità di aprirne tempestivamente di specifici  
finalizzati alla messa a giorno di pozzetti inaccessibili, sia per le condizioni di importanti tratti delle reti,  
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per i quali l’attività di indagine preventiva ha messo in evidenza in alcuni la presenza di un persistente  
battente d’acqua ed in altri la necessità di una consistente attività preventiva di pulizia.

3. Considerazioni del DEC  

In merito all’influenza del maltempo sullo sviluppo delle attività si evidenzia che fino al mese di gennaio si è 
avuto un limitato  numero di  giorni  piovosi,  paragonabili  a quelli  prevedibili  per l’esecuzione nel  migliore 
periodo  a  cavallo  della  stagione  estiva.  Nel  mese  di  gennaio  invece  le  piogge  hanno  sostanzialmente 
impedito  la  progressione  delle  attività  nella  settimana  tra  lunedì  16  ed  il  venerdì  20,  eseguendosi 
quest’ultimo giorno soltanto le operazioni presso la via Dettori di cui all’OdS n.1. Si ritiene pertanto congrua 
una proroga per i ritardi dovuti al maltempo di 5 giorni lavorativi, e conseguentemente di n. 7 giorni naturali e 
consecutivi.

In merito invece alle problematiche relative alla viabilità si rileva che effettivamente le attività dell’impresa 
sono state rallentate da fattori esterni, ed in particolare dal fatto che si è reputato finora più opportuno di fare  
eseguire ad altra impresa, già incaricata dall’Amministrazione Comunale per la manutenzione delle strade, le 
operazioni di rimessa in quota dei chiusini preventivamente individuati da parte dell’impresa SAPI srl. Ciò ha 
limitato le operazione di videoispezione nei tratti ove l’altra impresa non sia ancora intervenuta o l’abbia 
comunque fatto con le tempistiche che ovvimante non si conciliano con lo sviluppo delle attività inizialmente 
previsto. 

Ugualmente la presenza di altri  cantieri  stradali  e la necessità di procedere a particolari  allestimenti  per 
l’esecuzione delle videoispezioni della parte terminale del bacino Sonnino ha finora impedito che le attività 
propedeutiche finora compiute potessero in tale zona estrinsecarsi in un effettivo avanzamento delle attività.

Infine si segnala che in particolare nel bacino C38 si stanno rilevando numerosi collettori che necessitano 
della preventiva puliza approfondita in ragione dell’alto grado di ostruzione. Pur essendo tale attività prevista 
nell’appalto come prestazione secondaria, e pertanto eseguita dall’impresa e retribuita come da contratto, 
nondimeno ciò comporta un rallentamento nella progressione delle attività di videoispezione inizialmente 
previste.

Una quantificazione analitica dei ritardi dovuti ai fattori sopra esposti non è agevole, ma si ritiene comunque  
che possano essere valutati nell’ordine dei 15-20 giorni lavorativi, ossia in 3-4 settimane lavorative.  

Pertanto, dato atto dell’oggettiva situazione indipendente dalla volontà e dalle capacità organizzative dell’impresa 
relativamente ai ritardi dovuti al maltempo ed alle problematiche di viabilità e dello stato dei collettori da ispezionare, 
si ritiene opportuno concedere la proroga richiesta da  ll’impresa di 30 giorni, e pertanto prevedere l’ultimazione dei   
lavori per la data del 21/03/2022.   

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Cagliari, 17/02/2023

 Il Direttore dell’esecuzione del 
contratto

Ing. Francesco Serra
(firmato digitalmente)

Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti
Piazza Alcide De Gasperi, 2


