



SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE FAUNISTICA

Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Manutenzioni su aree verdi degradate in città. Intervento sul parchetto di via Giotto. CIG: 8548054D4D è Autorizzazione proroga contrattuale

Il Dirigente

Premesso che:

- con Determinazione n. 8841 del 29/12/2020 veniva aggiudicato ed affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 il servizio di "Manutenzioni su aree verdi degradate in città. Intervento sul parchetto di via Giotto" per l'importo di € 190.441,80 al netto del ribasso di 11,11%. di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.118,61, e € 41.897,20 per IVA al 22%, quindi per complessivi € 232.339,00 all'Impresa Mondoverde srl Società Agricola, PI 02639560925, sede legale Località Piscina Matzeu EX SS 131 KM 7.500 Sestu (CA);
- l'appalto ha la durata di 6 mesi (fase cantieristica di recupero e gestione trimestrale);
- è stata, quindi, contrattualmente prevista una fase cantieristica della durata di tre mesi, il cui termine, essendo iniziata il 29 dicembre 2020, avrebbe dovuto essere il 29 marzo 2021;
- con nota prot. pos. 0082615 del 17/03/2021 l'impresa Mondoverde srl Società Agricola ha chiesto una proroga di trenta giorni al termine di esecuzione delle opere, poichè a causa delle piogge intense ed ininterrotte del mese di gennaio 2021 non è stato possibile rispettare il cronoprogramma dei lavori;
- con nota prot. pos. 0085314/2021 del 19/03/2021 il direttore dell'esecuzione del contratto dott. Agronomo Francesco Lai ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 30 giorni del termine contrattuale;

Ritenuto che vi siano i presupposti legittimanti la proroga richiesta;

Considerato che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Agronomo Claudio Maria Papoff;

DETERMINA

di concedere una proroga di 30 giorni del termine contrattuale all' Impresa Mondoverde srl Società Agricola, PI 02639560925, sede legale Località Piscina Matzeu EX SS 131 KM 7.500 Sestu (CA) per la fase cantieristica del servizio di Manutenzioni su aree verdi degradate in città. Intervento sul parchetto di via Giotto;

di allegare alla presente determinazione la richiesta di proroga di cui alla nota prot. pos. 0082615 del 17/03/2021 ed, altresì, il parere espresso dal direttore dell'esecuzione del contratto, il dott. Agronomo Francesco Lai.

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.

Operatore: Elisabetta Ferreli

Estensore:

SERVIZIO PARCHI, VERDE E GESTIONE

FAUNISTICA

Il Dirigente

(Claudio Maria Papoff)