COMUNE DI CAGLIARI
Protocollo N. 0133190/2021 - Del: 05/05/2021 13:21:47
".'_.'.'l Tipo: E - Classifica:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

‘ ’ Documento firmato digitalmente da MARCO MASCIA
] Y /)
\ )

COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Stazione appaltante: Comune di Cagliari Igiene del Suolo e Ambiente

Lavori di: Realizzazione di un Ecocentro in Via San Paolo

Impresa: C&P SRLS, con sede in Via Vescovado n. 1 — 75022 - Irsinia
(MT), CEF/P.IVA 01277650774

Importo contrattuale: € 575.432,63

CIG: 841001431A

CUP: G27H15001640004.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L’anno 2021 il giorno 05 del mese di Maggio, il sottoscritto Ing. Marco Mascia, in qualita di direttore dei
lavori

VISTI

— lanota Prot.N.0126871/2021 trasmessa dal RUP al sottoscritto Direttore dei Lavori;

— la richiesta con nota prot. 107580 del 12/04/2021 dell'impresa C&P Srls che ha presentato richiesta di
sostituzione dell'impresa ausiliaria Consorzio stabile LM Group, in quanto la stessa risultava non piu in
possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, con la nuova ausiliaria Euroservizi Srl —CF/P.IVA
05459470828, presentando regolare contratto di avvalimento;

CONSIDERATO

—  che con verbale in data 24/03/2021 ¢ stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
— che il verificarsi dell’imprevista circostanza, relativa ai dei requisiti richiesti dal bando di gara
impedisce il normale svolgimento dei lavori;

DOPO AVER RILEVATO CHE
— che, in data odierna, i lavori non sono ancora iniziati;

DISPONE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi, a partire dalla data del 12/04/2021 fino al successivo
ordine di ripresa.

Sulla base di quanto esposto & stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma
delle parti presenti alla stesura, viene consegnato a mano all’Esecutore in segno della pii ampia accettazione.

Cagliari 05/05/2021 Ing. Marco Mascia

Direttore dei Lavori
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