
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Determinazione del Dirigente

Oggetto:  Servizio di videoispezione della rete meteorica, propedeutico alla progettazione dei lavori 
di Riqualificazione, completamento e attivazione della rete pluviale della citta' di Cagliari ¿ impresa 
Sapi srl CUP: G21B17000030001 - Lotto CIG 90254748C1  - Approvazione proroga.

Il Dirigente

premesso che:

questa Amministrazione ha avviato un programma di riqualificazione della rete di raccolta delle ac-
que pluviali, volto all’eliminazione di apporti incongrui e ad una migliore gestione della stessa;

con deliberazione consiliare n.146/2021 del 12/10/2021 è stata approvata la variazione n. 5 al bilan-
cio di previsione 2021-2022-2023 con la quale è stata prevista la somma di € 901.500,00 per la pro-
gettazione preliminare delle opere, finanziata con avanzo di amministrazione vincolato, in quanto 
proveniente da economie di precedenti finanziamenti del POR 2000-2006, il cui utilizzo è stato auto-
rizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'importo complessivo di € 2.474.484,60;  

al fine di rendere ottimale la progettazione dei lavori di riqualificazione si ritiene opportuno procede-
re alla progettazione ed esecuzione di interventi migliorativi sui collettori pertinenti a due differenti 
bacini pluviali della rete di raccolta, per i quali sussistono significativi apporti di dubbia provenienza o 
di alta salinità;

in considerazione dell’obiettivo  ultimo degli  interventi,  si  è  ritenuto in  primo luogo di  procedere 
all’esecuzione di indagini di videoispezione delle reti fognarie, finalizzate a fornire il necessario qua-
dro conoscitivo per la corretta progettazione ed esecuzione degli interventi stessi;

con determinazione dirigenziale del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti,  
n. 8916 del 17/12/2021 è stata quindi indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.  
590/2016 per l'affidamento di “Servizio di videoispezione della rete meteorica, propedeutico alla pro-
gettazione dei lavori di “riqualificazione, completamento e attivazione della rete pluviale della città di 
Cagliari” mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sul  rapporto qualità/prezzo ai  sensi  dell'art.  95,  comma 3 lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  con 
l'importo del servizio posto a base di gara pari a € 714.686,40, al netto dell'IVA;

con determinazione dirigenziale del servizio Stazione Unica Appaltante n.2937 del 12/05/2022, e suc-
cessiva determinazione di presa d’atto da parte del dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, 
Infrastrutture Viarie e Reti n. 4961 del 08/08/2022, il servizio è stato aggiudicato alla Sapi srl con il  
punteggio di 88,025/100, di cui 48,920 per l'offerta tecnica e 39,105 per quella economica/temporale,  
con un ribasso offerto sull'importo a  base di  gara del  32,18%,  pari  all'importo contrattuale  di  € 
484.700,32, oltre oneri fiscali e contributivi;

con determinazione dirigenziale del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti 
n. 5423 del 06/09/2022 si è provveduto alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto e dei 
suoi collaboratori;

in data 20/09/2022 si è proceduto alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto, 
che è avvenuta in data 18/10/2022 con Rep. n. 88868;
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l’ultimazione del servizio è prevista per la data del 19/02/2023 tenuto conto della durata contrattuale 
pari a 153 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna del servizio;

l'appaltatore impresa Sapi srl, con apposita istanza consegnata tramite pec in data 14/02/2023, ha chiesto 
una  proroga contrattuale di 30 giorni;

dato atto che:

il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente ing. Daniele Olla;

il sottoscritto dirigente non si trova in situazioni di incompatibilità nè di conflitto di interessi, anche 
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 12 e 13 del Codice di comporta-
mento dei dipendenti del Comune di Cagliari;

vista  la  relazione  del  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  ing.  Francesco Serra in  merito  all'istanza 
dell'impresa,  per  cui,  dando atto  dell’oggettiva  situazione  indipendente  dalla  volontà  e dalle  capacità 
organizzative dell’impresa relativamente ai ritardi dovuti al maltempo ed alle problematiche di viabilità e 
dello stato dei collettori da ispezionare, si ritiene opportuno concedere la proroga di 30 giorni;

ritenuto di condividere le considerazioni del direttore dell’esecuzione accordando all'impresa Sapi sr.l la 
proroga di 30 giorni come richiesta dall’impresa;

visti:

il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. N° 207/2010 per le norme transitoriamente in vigore;

il D.Lgs.267/2000;

Determina

per le motivazioni riportate in narrativa

1) di concedere all'impresa Sapi srl p.iva 01080960923 la proroga di giorni 30 per l'ultimazione del 
Servizio di videoispezione della rete meteorica, propedeutico alla progettazione dei lavori di Riqualificazio-
ne, completamento e attivazione della rete pluviale della citta' di Cagliari e di fissare pertanto il nuovo 
termine per l’ultimazione dei lavori alla data del 21/03/2023;

2) di stabilire che la presente proroga viene concessa a condizione che appaltatore non tragga motivi 
per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

3)  di  dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di  spesa,  ne diminuzione 
d'entrata;

4) la presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
on- line ai fini della generale conoscenza;

si procederà alla pubblicazione dei dati secondo le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs n.33/2013 e s.m.i.

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: mariolina lusso
Estensore:    

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', IN-
FRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Il Dirigente
(Daniele Olla)
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