
SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Determinazione del Dirigente

Oggetto:   Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari - Centro intermodale di 
scambio  e  riqualificazione  della  Piazza  Matteotti  e  della  fascia  centrale  della  Via  Roma  -  CUP 
G29G19000270004. Variazione contratto Rep 88834 ex art.106 comma 1 lett.a) CIG  8583028AC3

Il Dirigente

premesso che:

il Consiglio Comunale ha approvato l’inserimento nel DUP dell’intervento denominato “Riqualificazio-
ne della Piazza Matteotti, Centro Intermodale naturale per la metro Repubblica-Matteotti e la con-
nessa riqualificazione della via Roma con il fronte mare per la realizzazione di una grande “piazza sul  
mare”;

tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è il rilancio di importanti infrastrutture, tra le quali, in modo 
particolare, il Porto e la piazza sul mare;

i due progetti si pongono l'obiettivo di rivedere la complessità delle funzioni trasportistiche oggi as-
solte dalla via Roma, dal centro intermodale naturale di Piazza Matteotti e dalle aree contermini in  
modo da restituire a parte di questi spazi urbani l'originaria funzione con spazi verdi attrezzati per la 
passeggiata, e generare le condizioni per la creazione di connessioni dirette tra l'edificato urbano e il  
suo mare attraverso l'area portuale;

l’esigenza, particolarmente sentita dall’Amministrazione, è quella di porre in atto quanto occorrente 
a ridefinire, reinterpretare e ridisegnare l’assetto dell'asse della via Roma, a partire dalle testate di 
piazza Matteotti e piazza Amendola, ricomprendendo l’isola centrale della via Roma, in un progetto di 
restauro, di paesaggio, di riqualificazione ambientale e trasportistico;

è volontà dell’Amministrazione realizzare un progetto che riunisca in sé gli indirizzi di carattere tra-
sportistico e urbanistico già intrapresi per le aree contermini, che possa cogliere appieno il senso 
profondo delle dinamiche di trasformazione in atto e riassegnare nuovi valori sia in termini di mobili-
tà sostenibile, sia di qualità paesaggistiche, monumentali e ambientali al compendio che di fatto co-
stituisce la porta della città sul territorio e sul Mediterraneo;

il progetto risulta finanziato con le risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - pe -
riodo di programmazione 2014-2020 per il quale la Città Metropolitana ha sottoscritto con la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri apposita convenzione in data 17 novembre 2016, per l’attuazione di  
interventi strategici descritti nell'Allegato A del Patto;

per ciascuno degli interventi strategici si è svolto un processo partecipato con i comuni ricadenti nel-
la Città Metropolitana per l'individuazione di interventi qualificanti per il territorio e ad esito di tale  
processo sono state individuate le singole operazioni ricadenti nel Patto, il soggetto gestore (Città 
Metropolitana/Comune), il valore dell'operazione e la copertura finanziaria a valere sul Fondo Svilup-
po e Coesione e su altre risorse aggiuntive;

visto l'accordo di collaborazione, per l'attuazione del Patto per lo sviluppo della città metropolitana di 
Cagliari Rep. n. 4605 del 27 settembre 2017, sottoscritto tra la Città Metropolitana di Cagliari ed il Co-
mune di Cagliari con il quale il Comune si impegna a realizzare gli interventi che risultano finanziati  
con le risorse FSC 2014/2020 ed inseriti nel sopra citato accordo;
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vista la nota prot. n. 336501 del 18/12/2019 con cui la Città Metropolitana di Cagliari comunica l'attri-
buzione al Comune di un finanziamento di € 7.000.000,00 a valere sulle risorse FSC dell'Intervento 
Strategico "Sistema di trasporto Pubblico - Sistema di Metropolitana leggera" rientrante nell'area te-
matica "Infrastrutture" del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari;

visto il d. l. 34/2019 col quale, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investi -
menti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazio-
ne 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, veniva stabilito che  per cia-
scuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo  
sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  
pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi  
ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una ri-
classificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per  
il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un  
unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione»,

visto  l'atto  aggiuntivo  rep.  n.  4761/2020  all'accordo  di  collaborazione  n.  rep.  4605/2017  del 
27/09/2017,  sottoscritto dal Comune e dalla Città Metropolitana di Cagliari con cui il Comune si im-
pegna a realizzare,  oltre gli  interventi  già definiti  all'art.  2 del  citato accordo Rep.4605/17,  anche 
l'ulteriore intervento denominato "Realizzazione del Centro intermodale di Piazza Matteotti e relativa 
riqualificazione“ dell'importo di € 10.375.000,00, di cui a valere sui fondi del Piano Sviluppo e Coesio-
ne di cui al  d. l. 34/2019 per € 7.000.000,00 e su risorse proprie per € 3.375.000,00;

con determinazione dirigenziale del servizio Lavori Pubblici n. 8948 del 31/12/2020 è stata indetta 
una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di “Pro-
gettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dell'intervento relativo al Centro Intermodale e Riqualificazione di Piazza Mat-
teotti e della fascia centrale della Via Roma di cui al Patto per lo sviluppo della città metropolitana di  
Cagliari,  mediante il  criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell' art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

con determinazione dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 4612 del 07/07/2021 la 
progettazione è stata aggiudicata al raggruppamento costituito tra MATE SOC. COOP. (mandatario), 
P.IVA 03419611201 - SDA STEFANO BOERI ARCHITETTI, P.IVA 07526210963 - STUDIOSILVA S.R.L., P.I-
VA 02780350365 - S.T.P. S.R.L., P.IVA 02373920921 - MOBILITYINCHAIN S.R.L., P.IVA 06505390960 - 
Arch. MURGIA D. MASSIMILIANO, P.IVA 01451400913 che ha ottenuto il punteggio di 100/100, con un 
ribasso offerto sull'importo a base di gara del 50,050%, corrispondente all'importo contrattuale di € 
326.907,226, oltre oneri fiscali e contributivi;

con propria determinazione dirigenziale n.6993 del 15/10/2021 si è preso atto dell’aggiudicazione e 
sono stati assunti gli impegni di spesa e le relative prenotazioni per l'importo complessivo del quadro 
economico del servizio;

con nota prot.  n.  317467 del  11/11/2021 il  servizio è stato consegnato in via  d’urgenza ai  
sensi dell’art. 8 del d. lgs. 72/2020;

in data 11/02/2022 è stato stipulato stipulato il relativo contratto Rep.n.88834/2022;

con deliberazione della Giunta Comunale n.122/2022 del 15/07/2022 è stato approvato, il progetto di 
fattibilità tecnico - economica dell’intervento denominato “Piano Sviluppo e Coesione della Città Metro-
politana di Cagliari – Centro intermodale di scambio e riqualificazione di Piazza Matteotti e della fa-
scia centrale della Via Roma”, redatto dal RTP MATE SOC. COOP. (mandatario),- SDA STEFANO BOERI 
ARCHITETTI – STUDIO SILVA S.R.L. - S.T.P. S.R.L. - MOBILITYINCHAIN S.R.L. - Arch. MURGIA D. MASSI-
MILIANO,

con la deliberazione della Giunta comunale n. 252 del 25/11/2022 è stato approvato il progetto ese-
cutivo per l’importo complessivo di € 10.943.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

- QUADRO ECONOMICO
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- A - STIMA LAVORI E ONERI -
- A.1 - Giardini e piazze storiche (E.19) - 3.215.559,20 €
- A.2 - Viabilità ordinaria (V.02) - 2.887.745,66 €
- A.3 - Impianti di illuminazione pubblica (IB.08) - 601.091,25 €
- A.4 - Acquedotti e fognature (D.04) - 803.957,66 €
- A.5 - Opere a verde di importanza prevalente (P.02) - 876.056,59 €
- A.7 - Accantonamenti archeologia - 69.757,90 €
- A.6 - Oneri per la sicurezza - 222.992,00 €
- A - Sommano per lavori e oneri - 8.677.160,26 €
- B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE -

- B.1 - IVA sui lavori A.1 + A.5 aliquota 10% - 409.161,58 €
- B.2 - IVA sui lavori A.2 + A.3 + A.4 aliquota 22% - 944.414,82 €
- B.3 - IVA su oneri sicurezza aliquota 22% - 49.058,24 €
- B.4 - IVA su accantonamento archeologia aliquota 22% - 15.346,74 €
- B.5 - Spese tecniche Progettazione: -

- B.5.1 - Onorari e spese secondo ID opere come da parcella Esecutivo 
+PFTE

- 301.932,23 €

- B.5.2 - Compenso a corpo per studi trasportistici e affini, spese com-
prese

- 24.975,00 €

- B.5.3 - Inarcassa al 4% (B.5.1+B.5.2) - 13.076,29 €
- B.5.4 - IVA al 22% (B.5.1+B.5.2+B.5.3) - 74.796,37 €
- B.5.5 - Estensione incarico - 70.000,00 €
- B.5.6 - Inarcassa al 4% (B.5.5) - 2.800,00 €
- B.5.7 - IVA al 22% (B.5.5+B.5.6) - 16.016,00 €
- B.6 - Spese tecniche Esecuzione: -

- B.6.1 - Direttore operativo Agronomo - 27.245,63 €
- B.6.2 - Inarcassa al 4% (B.6.1) - 1.089,83 €
- B.6.3 - IVA al 22% (B.6.1+B.6.2) - 6.233,80 €
- B.7 - Somme per la realizzazione di un’ opera d'arte (iva compresa) - 12.200,00 €
- B.8 - Incentivi per attività tecniche: -

- B.8.1 - Fondo funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 (1,6%* 80%) - 111.067,65 €
- B.8.2 - Fondo 20% (1,6%*20%*30,842) [Solo incidenza cofinanziamen-

to comunale]
- 8.563,77 €

- B.9 - Contributi ANAC - 2.000,00 €
- B.10 - Spese per allacci - 4.000,00 €
- B.11 - Spese di pubblicazione - 35.000,00 €
- B.12 - Indagini geognostiche, IVA compresa. - 52.000,00 €
- B.13 - Spese per indagini in corso di esecuzione, prove, verifiche e 

collaudi in corso d'opera
- 29.247,41 €

- B.14 - Spese per attività di consulenza e supporti tecnici - 25.000,00 €
- B.15 - Imprevisti - 30.614,38 €

- B - Sommano per somme a disposizione dell'amministrazione - 2.265.839,74 €
- C=A+B    TOTALE QUADRO ECONOMICO                                                        - 10.943.000,00 €

con propria determinazione n.  7740 del  25/11/2022 è stata indetta la procedura per l'affidamento 
dell'appalto dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del d. lgs n. 50/2016 e sono 
state  assunte  le  seguenti  prenotazioni  e  impegni  per  l’importo  del  quadro  economico  di  € 
10.943.000,00:

capitolo 588860 per € 7.000.000,00 (Fondi Fsc -Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di 
Cagliari) :

Spesi 2021 695,93 3441/2021 pubblicità
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4.433,97 3441/2021 pubblicità

375,00 6495/2021
Anac progettazio-
ne

673,99 3441/2021 pubblicità

6.811,99 3441/2021 pubblicità

Spesi 2022 95.887,05 Imp. 1573/2022 acc. Progettisti

19.676,73 Imp. 7660/2022 verificatori

Impegni 2022 19.112,95 Imp. 1573/2022 Progettisti

299.779,89 Imp. 1574/2022 Progettisti

12.722,21 Imp. 7597/2022
indagini geogno-
stiche

19.676,74 Imp. 7660/2022 verificatori

800,00 Imp. 11532/2022 anac

9.705,55 Imp. 11534/2022 pubblicità

43.316,38 Imp. 11536/2022 Incentivi 80%

Impegni 2023 67.751,27 Imp. 1935/2023 Incentivi 80%

8.563,77 Imp. 1936/2023 Incentivi 20%

Impegno 
provv. 2022 88.816,00  imp. prov. n. 706/2022

ribasso progetta-
zione

Impegni provv. 
pluriennali 149.058,94

 imp. prov. n. 706/2020 
esercizio 2023

somme a disposi-
zione

3.528.147,69
 imp. prov. n. 413/2022 
esercizio 2023 gara lavori

2.623.993,95
 imp. prov. n. 413/2022 
esercizio 2023 gara lavori

Totale 7.000.000,00

b)  capitolo  588910  per  €  3.375.000,00   (finanziato  con  avanzo  di   amministrazione  –  vincoli  
formalmente attribuiti dall’ente, risorse proprie derivanti dai dividendi della società partecipata CTM 
Spa);

importo impegno creditore

3.375.000,00 imp. prov. n. 403/2022 imputazione 2023 lavori

c) capitolo 588861 per € 568.000,00 (finanziato con avanzo di amministrazione – vincoli derivanti da 
leggi e principi contabili);

importo impegno creditore

568.000,00 imp. prov. n. 703/2022 imputazione 2023 lavori
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considerato che

risulta necessario acquisire uno studio generale per la riqualificazione del centro intermodale e della 
via Roma volta a creare nuove infrastrutture verde blu sul waterfront di Cagliari, gestire la risorsa 
idrica di questo pezzo di città, riqualificare l’ecosistema attuale così altamente urbanizzato, tutelare 
la biodiversità, adattarsi agli effetti del cambiamento climatico e purificare l’aria;

lo studio dovrà inoltre approfondire  gli aspetti trasportistici e la nuova mobilità sostenibile, basati su 
principi di prossimità e pedonalità, soluzioni di smart mobility e zone di parcheggio intelligenti che 
renderanno possibili il progetto di parco e spazio pubblico specifico su Via Roma e Piazza Matteotti;

gli  obiettivi  generali  del  progetto consistono nel  creare un grande spazio collettivo,  una mobilità 
sostenibile, una comunità energetica autosufficiente, un sistema idrico resiliente;

lo studio dovrà individuare le linee di  indirizzo e le  premesse dei  futuri  accordi  tra enti  e futuri 
progetti per la città e della prossima programmazione dell’amministrazione, nonché tradurre nel suo 
insieme in termini urbanistico-architettonico le scelte derivanti dallo studio ed analisi trasportistiche 
legate al nuovo centro intermodale;

il servizio attiene ai servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. www) del D.Lgs. n. 50/2016;

l'importo per l'onorario e spese è stato stimato in € 70.000,00, oltre oneri Inarcassa e iva;

richiamate le linee guida n°1 A.N.A.C. recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti  
all’architettura e all’ingegneria” aggiornate con delibera 15 maggio 2019, n. 417 (in G.U.  13 giugno   
2019,  n.  137)  tra  i  principi  generali  definiscono,  come  elemento  cardine,  lo  svolgimento  della 
progettazione,  preferibilmente dal medesimo soggetto onde garantire,  come indicato dall’art.  23, 
comma 12, del codice, omogeneità e coerenza al processo;

i progettisti incaricati si sono resi disponibili ad assolvere all’incarico;

ritenuto pertanto affidare il presente incarico al RTP MATE SOC. COOP. (mandatario),- SDA STEFANO 
BOERI ARCHITETTI – STUDIO SILVA S.R.L. - S.T.P. S.R.L. - MOBILITYINCHAIN S.R.L. - Arch. MURGIA D.  
MASSIMILIANO  mediante variazione  al  contratto Rep.n.0056228/2022  del  17/02/2022,  ai  sensi 
dll’art.106, lettera a) del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’importo di € 70.000,00, oltre oneri Inarcassa e 
iva;

dato atto che la spesa complessiva del servizio pari a € 88.816,00, di cui € 70.000,00 per onorario e 
spese,  €  2.800,00  per  INARCASSA,  €  16.016,00  per  iva, trova  copertura   all’interno  del  quadro 
economico del progetto (voci B5.5-B5.6-B5.7);

la suddetta spesa di € 88.816,00 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 588860 del bilancio  
2022-2023-2024 imp provv 2020/706 esercizio di imputazione 2022 correlato all’Acc 211/2022;

atteso  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in  situazioni  di  incompatibilità  nè  di  conflitto  di 
interessi, anche potenziale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 12 e 13 del 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari;

visti

il D.lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n.50/2016;
il D. Lgs. 118/2011

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di estendere l’incarico, ai sensi dell’art.106 lettera a) del Dlgs 50/2016 con variazione al contratto 
Rep  88834  del  11.02.2022, al RTP MATE  SOC.  COOP.  (mandatario),-  SDA  STEFANO  BOERI 
ARCHITETTI  –  STUDIO SILVA S.R.L.  -  S.T.P.  S.R.L.  -  MOBILITYINCHAIN S.R.L.  -  Arch.  MURGIA D.  
MASSIMILIANO  per lo  studio  relativo agli  approfondimenti  trasportistici  e  nuova  mobilità 
sostenibile,  archittetonici  e  urbanisti  del “Centro  intermodale  di  scambio  e  riqualificazione  di 
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Piazza Matteotti e della fascia centrale della Via Roma”, per l’importo di € 70.000,00,oltre oneri 
inarcassa e IVA ;

2) di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 a favore della sopra generalizzata società 
la  spesa complessiva di  € 88.816,00,  di  cui  €  70.000,00 per  onorario  e spese,  €  2.800,00 per 
Inarcassa, € 16.016,00 per iva, sul capitolo di spesa 588860 del bilancio 2022-2023-2024 imp provv 
2020/706 esercizio di imputazione 2022 correlato all’Acc 211/2022;

3) di dare atto che la prestazione sarà svolta e conclusa nel 2022.

La presente determinazione , trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ha 
efficacia  immediata  dal  momento dell'acquisizione di  copertura  finanziaria  e  viene affissa all'albo 
pretorio ai fini della generale conoscenza.  

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: mariolina lusso
Estensore:    

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, MOBILITA', IN-
FRASTRUTTURE VIARIE E RETI

Il Dirigente
(Daniele Olla)
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